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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程 

11月月會暨第158次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：112年 11月 28日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：三醫工務所 二樓會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                                    紀錄：江意萱 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

⚫ 截至 112 年 11 月 26 日止，使用工期：324日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1528 日

曆天(展延工期 2天)。 

⚫ 工程進度截至 112年 11月 26 日，預定進度 3.1214%，實際進度 4.0220%，超前進度：

0.9006%(約超前 102 天)。 

⚫ 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。 

⚫ 施工現況報告: 

1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

2. 測量工程：施工構台高程測量。 

3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

4. 大地工程：施工構台水平繫梁施作及銲接補強巡檢、土方工程配合整地及降挖出土 

至 GL-22.3M。 

第二段擋土柱全數完成。  

第三層地錨全數完成支及第四層地錨完成 137支。 

施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈑施作；構台樁完成 86支、中間樁

完成 34 支。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料於 112/03/10發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申

請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31日前繳納。 

2. 目前進度：已於 112/11/16 召開第四次執行小組會議，專管單位正依會議結論著手修
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正中。 

【討論事項】 

1. 變更設計進度管控：依 112/11/23院部會議紀錄，管控事項如下說明。 

(1) 第三醫療大樓預計 116 年第一季完工啟用，113 年下半年開始確認病床、設備及智

慧裝置採購品項及數量，編列於 115 年預算中。 

(2) 下次施工進度報告內容請新增公共藝術設置計畫。 

(3) 樓層 B2：變更設計圖請與藥學部確認，另會後請營養室確認日後送餐機器人種類及

動線，再規劃機器人充電區、位置及面積。 

(4) 空調機房目前位於值班室及病房中間，請調整空調機房位置，減少有低頻噪音干擾。 

⚫ 辦況進度如下： 

A. 第一點各單位遵照辦理。 

B. 第二點專管單位配合辦理。 

C. 第三點 B2F調整機器人充電區之變更設計圖，設計單位於上周三已和藥學部確認無

誤；另營養室希望未來採購機器人為頂升式、動線同原規劃，並無變更；機器人充

電區位置設計單位已於上周報告說明。 

D. 第四點值班室調整方案設計單位已於上周報告說明。 

2. 外單位督導： 

臺中市環境保護局於 11/23至本案工區行空氣不良預警檢查，僅進行勸導、宣導之責，

並無開罰。經提醒，請施工單位注意相關法規並嚴格控管工地品質。 

3. 工程進度： 

經施工單位說明，第四層地錨預定於 112/11/29 施拉預力完成，本案共六層地錨已完

成四層；施工構台進度稍微延宕，已加派人手共同作業，預計於 112/11/30 進行西側

出土作業，預計 112/12/07 起開始趲趕工進。經提醒，考量施工構台為重要設備，請

施工單位確實完成自主檢查及申請查驗，確保構台之安全性後始得啟用。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 

伍、 散會(下午 16時 40分) 

陸、 會議照片 
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臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 
11月工程月會暨第【158】次專業技術協調會議題 

時 間 民國 112年 11月 28日 16:00 聯 絡 人 蕭棋柏、江意萱 

地 點 麗明工務所 二樓會議室 電 話 04-23592525 #2390 

與會單位 

臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、

亞新工程顧問股份有限公司 

譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務

所、麗明營造股份有限公司 

行動電話 0912-381-248 

E-mail Lai.arch162475@gmail.com 

會議紀錄內容 

➢ 截至 112 年 11 月 26日止，使用工期：324曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1528日曆天(展

延工期 2天)。 

➢ 工程進度截至 112年 11月 26日止，預定進度 3.1214％，實際進度 4.0220％，超前進度：

0.9006%(約超前 80天)。 

➢ 會議追蹤事項議程： 

一.進度品質管控 

➢ 期程規劃: 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

➢ 依據施工網圖要徑預定施作項目:大地工程。 

➢ 施工現況報告: 

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

測量工程：施工構台高程測量。 

水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

大地工程：施工構台水平繫梁施作及銲接補強巡檢、土方工程配合整地及降挖出土至 GL-22.3M。 

第二段擋土柱全數完成。  

第三層地錨全數完成及第四層地錨完成 137支。 

施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈑施作；構台樁完成 86支/86支、中間樁完成 34支

/34支。 

二.職安衛安全管理 

➢ 為降低揚塵，請適時灑水。 

➢ 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。 

➢ 施工構台預計於 11月底施工完成，請承商先行完成自主檢查及申請檢驗停留點查驗，確認符合送

審計畫安全無虞，始得開放使用。。 

➢ 施工時請考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，做好敦親睦鄰工作。 

➢ 鑒於本工區時有大型施工車輛出入工地，且周邊鄰近醫院及住宅區，行人進出堪稱頻繁，於工區出

入口及四周明顯的位置，設置必要之安全警示燈及警示標示；車輛進出時，應有著反光背心及指揮

棒之交管人員負責指揮引導，避免大型車輛視線死角造成危害。 

三.文書資料管控 
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公共藝術設置計畫： 

➢ 目前進度如以下說明：已於 112/11/16召開第四次執行小組會議，專管單位正依會議結論著手修正

中。 

1/400 比例尺之模型： 

➢ 依第 137次專技會議紀錄，應於 112/09/15前提送模型。 

➢ 設計單位已於 112/09/15發文提送，廠商並於 112/09/18進場擺設。 

監造單位審查中計畫書： 

 

設計監造單位報告： 

➢ 設計監造單位就管制項目及現場作為報告 

施工單位報告： 

➢ 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告 

業主交辦事項： 

➢ 無 

 


