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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程 

8月月會暨第145次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：112年 08 月 29日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                             紀錄：江意萱、徐詩雅 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

 截至 112 年 8 月 27 日止，使用工期：233 日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1617 日

曆天。 

 工程進度截至 112年 8月 27日，預定進度 3.216%，實際進度 3.217%，超前進度：0.001%。 

 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

機車停車場地坪 112/09/23   承商趲趕中 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。 

 施工現況報告: 

1. 機車停車場：擋土牆面施作抿石子。 

2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

3. 測量工程：土方開挖測量。 

4. 設備建置：抽水馬達測試。 

5. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

6. 大地工程：第三層地錨完成 87支及第四層地錨完成 81 支。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申

請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31日前繳納。 

2. 目前進度：已於 112/08/14 召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修

正計畫書。 

【討論事項】 
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1. 變更設計進度管控：依 112/08/17 院部會議紀錄，管控事項如下說明。 

(1) 6F取消設置血液透析室，更改為一般病房：經設計單位說明，依會議決議辦理、著

手重新規劃中。 

(2) 5FICU病床說明內容更改：經設計單位說明，依會議決議辦理、著手重新規劃中。 

(3) 請病理檢驗部規劃 400 坪病理作業區空間配置方案：經設計單位說明，依 112/08/25

與使用單位訪談後著手規劃中。 

(4) 請藥學部規劃須搬遷集中至 B2 空間配置：經設計單位說明，依 112/08/25 與使用

單位訪談後著手規劃中。 

(5) 請規劃 1F、B1F 門診區空間(含預留空間)、規劃放射線部於 B2：經設計單位說明，

依會議決議辦理、著手重新規劃中。 

(6) 請提供未來整體機車停車位數量：已於會後提供，數量說明詳後簡報。 

2. 可回收式地錨同意文件： 

(1) 依第 144 次專技會議紀錄，市政府於 112/08/15 召開審查會議後，施工單位已依審

查意見重新提送相關文件予土地管理機關(臺中市養護工程處)。 

(2) 養工處已於 112/08/25 發送同意許可函(另普濟寺同意文件亦取得)。 

3. 教學大樓地坪裂縫： 

(1) 經施工單位說明，為確認基地開挖安全無虞，請鄰房鑑定之公正第三方於 112/08/28

辦理調查，初步研判為本案初期鑽打地面之大幅震動導致，且後續大地工程施作並

無造成影響；後續將提送整體調查成果報告。 

(2) 另施工單位承諾其將於本案工程出土後(地下室建置完成)，無償修復教學大樓之裂

縫。 

4. BIM模型： 

(1) 依工程採購契約規定，施工單位應依 BIM 建制規範規定於各階段應提送之成果報告

及核定紀錄。 

(2) 施工單位已製作假設工程整體模擬動畫。 

5. 教學大樓後方停車場： 

經施工單位說明，因停車場地坪施作須於晴天進行，惟近日颱風及強降雨，故原訂於

112年 9 月中完成將延至於 112 年 9 月底完成並開放。 

6. 工程進度： 

經施工單位說明，其已著手施作施工構台，預計於 113年 3 月完成降挖、113年 4 月施

作結構體；因考量施工圖說、材料採購等程序，為避免影響工程進度，施工單位建議

須於 113 年 6月前完成變更設計相關程序。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 
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伍、 散會(下午 16時 40分) 

 

陸、 會議照片 
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臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 
第【145】次專業技術協調會議題 

時 間 民國 112年 08月 29日 09:00 聯 絡 人 蕭棋柏、江意萱 

地 點 行政大樓 七樓會議室 電 話 04-23592525 #2390 

與會單位 

臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、

亞新工程顧問股份有限公司 

譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務

所、麗明營造股份有限公司 

行動電話 0912-381-248 

E-mail Lai.arch162475@gmail.com 

會議紀錄內容 

➢ 截至 112年 08月 27 日止，使用工期：233曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1617日曆天。 

➢ 工程進度截至 112年 08月 27日止，預定進度 3.216％，實際進度 3.217％，超前進度：0.001%。 

➢ 會議追蹤事項議程： 

一.進度品質管控 

➢ 期程規劃: 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

景觀工程 

(機車停車場) 
112/09/23   承商趲趕中 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

➢ 依據施工網圖要徑預定施作項目:景觀工程及大地工程。 

➢ 施工現況報告: 

1. 機車停車場：擋土牆面施作抿石子。 

2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

3. 測量工程：土方開挖測量。 

4. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

5. 大地工程：第三層地錨完成 87支及第四層地錨完成 81支。 

二.職安衛安全管理 

➢ 為降低揚塵，請適時灑水。 

➢ 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。 

➢ 基地內降挖區高差，請設置相關安全防護，防止墜落及滾落發生。 

➢ 請掌握第 9號颱風蘇拉最新動態，隨時注意雨量及附近河川水位，做好防汛準備，以確保工區人員

及設備安全。 

三.文書資料管控 

公共藝術設置計畫： 

➢ 目前進度如以下說明：已於 112/08/14召開第三次執行小組會議，專管單位目前正依會議結論修正

計畫書。 

1/400 比例尺之模型： 

➢ 依第 137次專技會議紀錄，應於 112/09/15前提送模型。 

整體品質計畫(第一次進版) 

➢ 施工單位已於 112/07/31提送，監造單位於 112/08/07審退。 
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➢ 施工單位申請展延提送時程至 112/09/04，監造單位同意辦理。 

監造單位審查中計畫書： 

設計監造單位報告： 

➢ 設計監造單位就管制項目及現場作為報告 

施工單位報告： 

➢ 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告 

業主交辦事項： 

➢ 無 

 


