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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程 

10月月會暨第154次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：112年 10月 31日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                                    紀錄：江意萱 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

⚫ 截至 112 年 10 月 29 日止，使用工期：296日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1556 日

曆天(展延工期 2天)。 

⚫ 工程進度截至 112年 10月 29 日，預定進度 2.3080%，實際進度 3.4746%，超前進度：

1.1666%(約超前 102 天)。 

⚫ 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

景觀工程 

(機車停車場) 
112/09/23 112/09/20 提前三日 

承商部分完工 

於 10/24部分

驗收合格 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。 

⚫ 施工現況報告: 

1. 機車停車場：甲種圍籬及監視系統拆除與工區鄰接處新設甲種圍籬施作。 

2. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

3. 測量工程：中間柱及構台柱柱位檢測、地錨高程測量。 

4. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

5. 大地工程：東側第三、四層地錨施作及施工構台水平繫梁、覆工板鋪設安裝。 

第二段擋土柱全數完成。  

第三層地錨完成 134 支及第四層地錨完成 98支。 

施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈑施作；構台樁完成 86支/86支、中

間樁完成 34支/34支。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料於 112/03/10發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申
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請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31日前繳納。 

2. 目前進度：已於 112/10/19 提送修正計畫書，並訂於 112/11/16 召開第四次執行小組

會議。 

【討論事項】 

1. 變更設計進度管控：依 112/10/26院部會議紀錄，管控事項如下說明。 

(1) 第三醫療大樓 ICU目前規劃三面玻璃，有關是否使用電控玻璃，以及門扇的樣式，

請詹明澄主任參考國外醫院樣式給予建議。 

⚫ 辦況進度如下： 

設計單位已聯繫詹明澄主任並以詹主任提供之資料為參考範本，經會議主席提醒，請設

計單位併同評估價格後向院部長官報告。 

2. 工程進度： 

經施工單位說明，近二周施工作業主要仍為施工構台、第三/四層地錨施作；施工構台

預定於 11月中旬完成，屆時開始進行土方開挖清運並配合開挖進度施作後續擋土柱及

地錨，進度執行可明顯回升。 

3. 其他： 

(1) 本案會議自第 138次專技會議起移回行政七樓會議室，經本次會議主席裁決，此後

本案專技會議仍維持本院行政七樓會議室召開；另為進出方便，請工務室協助提供

管制門之磁卡/扣供廠商使用。 

(2) 請設計單位統計本案工程之詳細配置(如車位數量、各層樓完整配置、病床數……)

供院方記錄。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 

伍、 散會(下午 16時 40分) 

陸、 會議照片 
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臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 
09月工程月會暨第【154】次專業技術協調會議題 

時 間 民國 112年 10月 31日 16:00 聯 絡 人 蕭棋柏、江意萱 

地 點 行政大樓 七樓會議室 電 話 04-23592525 #2390 

與會單位 

臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、

亞新工程顧問股份有限公司 

譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務

所、麗明營造股份有限公司 

行動電話 0912-381-248 

E-mail Lai.arch162475@gmail.com 

會議紀錄內容 

➢ 截至 112 年 10 月 29日止，使用工期：296曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1556日曆天(展

延工期 2天)。 

➢ 工程進度截至 112年 10月 29日止，預定進度 2.3080％，實際進度 3.4746％，超前進度：

1.1666%(約超前 102天)。 

➢ 會議追蹤事項議程： 

一.進度品質管控 

➢ 期程規劃: 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

景觀工程 

(機車停車場) 
112/09/23 112/09/20 提前三日 

承商部分完工 

於 10/24部分

驗收合格 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

➢ 依據施工網圖要徑預定施作項目:景觀工程及大地工程。 

➢ 施工現況報告: 

➢ 機車停車場：甲種圍籬及監視系統拆除。 

➢ 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

➢ 測量工程：中間柱及構台柱柱位檢測、地錨高程測量。 

➢ 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

➢ 大地工程：東側第三、四層地錨施作及施工構台水平繫梁、覆工板鋪設安裝。 

第二段擋土柱全數完成。  

第三層地錨完成 134支及第四層地錨完成 98支。 

施工構台接樁、水平繫梁及鋪覆工鈑施作；構台樁完成 86支/86支、中間樁完成 34支

/34支。 

二.職安衛安全管理 

➢ 為降低揚塵，請適時灑水。 

➢ 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。 

➢ 請針對施工構台之施工及使用安全性，落實管理作業，包含應提供勞工安全帶並安裝安全母索、構

台搭設作業辦理自動檢查並將側向變位觀測(預警作為)列為檢查要項。 

➢ 施工時請考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，做好敦親睦鄰工作。 
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三.文書資料管控 

公共藝術設置計畫： 

➢ 目前進度如以下說明：已於 112/10/19提送修正計畫書，並訂於 112/11/16召開第四次執行小組會

議。 

1/400 比例尺之模型： 

➢ 依第 137次專技會議紀錄，應於 112/09/15前提送模型。 

➢ 設計單位已於 112/09/15發文提送，廠商並於 112/09/18進場擺設。 

監造單位審查中計畫書： 

 

設計監造單位報告： 

➢ 設計監造單位就管制項目及現場作為報告 

施工單位報告： 

➢ 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告 

業主交辦事項： 

➢ 無 

 


