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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程 

5月月會暨第132次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：112年 05 月 30日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：麗明工務所 二樓會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                             紀錄：江意萱、湯筱青 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

⚫ 截至 112 年 5 月 28 日止，使用工期：142 日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1738 日

曆天。 

⚫ 工程進度截至 112年 5月 28日，預定進度 1.746%，實際進度 1.748%，超前進度：0.002%。 

⚫ 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

機車停車場地坪 112/09/23   承商趲趕中 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：機車停車場地坪及大地工程。 

⚫ 施工現況報告: 

1. 機車停車場：機車停車區工程：GL+9M~6M 機車道斜坡擋土牆牆身及基礎混凝土澆

置、GL+7M~GL+6M 南側機車區矮牆基礎開挖。 

2. 職安衛：防颱措施施作、開挖動線設置。 

3. 測量工程：土方整地動線規劃。 

4. 設備建置：臨時排水設施及抽水馬達測試。 

5. 水保工程：永久滯洪池結構體及覆土整地已完成、重新規劃臨時導排水動線設置。 

6. 大地工程： 

a. 東側擋土柱(TYPE A)第一階段施作 47支、西側擋土柱(TYPE B、D)第一階段施作

58支、北側擋土柱(TYPE C)第一階段施作 25支、南側擋土柱第一階段施作 4 支；

第一階段共計 134支。(本工程分四階段，每階段 181支)  

b. 第一層地錨預力施拉完成數量，東側 18 支、西側 35支、北側 8 支；第一階段共

計 61支。(地錨總數量 1010 支) 

7. 土方工程：配合東、南側擋土柱施作整地物料置放。 

【環評內容執行進度】 

1. 環保局於 112/05/23 來文請院方表列說明地籍資料之演變並附相關證明文件；目前進
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度如以下說明：設計單位已於 112/05/29 發文至專管單位，專管單位於 112/05/30 提

送院方；請院方發文予環保局行後續程序。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料，於 112/03/10發文予院方，院方於 112/03/22 發文予文化部；

文化部於 112/03/28 發送核定函，同意本案公共藝術經費得展延至民國 115年 12 月 31

日。 

2. 目前進度如以下說明：專管單位已將公共藝術設置計畫書(修正版)於 112/05/26 提送

至院方，並著手安排召開第二次執行小組會議事宜。 

【討論事項】 

1. 使用單位需求： 

(1) 本案接獲核醫科之需求，目前僅採用手推車將輻射藥物運送至操作區，惟因應未來

核醫配藥需有無菌製藥室需求，原已於本案大樓設計無菌製藥室及一個傳遞箱孔，

因應該單位觀摩國外醫院之兩個傳遞箱孔建議，提出追加變更設計為兩個傳遞箱孔

之需求(單進單出)，以及考量作業區人員安全，並共同提出將防輻射之鉛板牆加厚

之需求。 

(2) 討論結果得分為以下二部分： 

A. 鉛板牆加厚需求：請核醫科重新規劃空間使用分配，另藥師如有行政作業需求

時，可移至控制室作業。依此做法，鉛板牆則無必要加厚。 

B. 傳遞箱孔需求：經討論，請核醫科提出相關佐證資料說明增設至兩個傳遞箱孔

之必要性。(詳後簡報) 

2. 變更設計： 

依院方指示，本案大樓二至五樓之空間配置需重新調整，目前仍與各使用單位商討使

用需求；後續請設計單位全面重新檢討設計架構。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 

伍、 散會(下午 16時 40分) 

 

陸、 會議照片 
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