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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程 

12月月會暨第161次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：112年 12月 19日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                             紀錄：陳秋屏、江意萱 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

⚫ 截至 112 年 12 月 17 日止，使用工期：345日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1507 日

曆天(展延工期 2天)。 

⚫ 工程進度截至 112年 12月 17 日，預定進度 3.3552%，實際進度 4.2679%，超前進度：

0.9127%(約超前 94 天)。 

⚫ 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：景觀工程及大地工程。 

⚫ 施工現況報告: 

1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

2. 測量工程：土方開挖高程測量。 

3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

4. 大地工程：土方工程降挖出土至 GL-22.3M。 

西北側第三段擋土柱施作。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料於 112/03/10發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申

請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31日前繳納。 

2. 目前進度：已於 112/11/16 召開第四次執行小組會議，並於 112/12/14 將修正版報告

書交予委員書審，目前待委員審查中。 

【討論事項】 

1. 變更設計進度管控：依 112/12/14院部會議紀錄，管控事項如下說明。 
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(1) 請將 12 樓及標準病房的儲藏室和清潔間與醫師值班室交換位置，及調整空調機房

位置，以減少低頻噪音干擾。 

⚫ 辦況進度如下： 

設計單位配合辦理。 

2. 外單位督導/檢查情形： 

(1) 臺中市環境保護局接獲民眾檢舉，於 112/12/16至本案工地督察，並以噪音管制法

第 8條第 4款罰款。 

(2) 經施工單位說明，其施工音量並未超過法定分貝數，惟該時段已超過法定之作業時

間，然灌漿作業屬持續性作業，必然需夜間施工以利完成該主要工項之完整性，且

近期工程皆含灌漿作業，須持續性於夜間施工。後續請施工單位於施工期間將相關

干擾因素最小化，以利維護周遭鄰里環境。 

3. 工程進度： 

經施工單位說明，近二周工項主要為東側土方降挖至 GL-22.3M、西側第三段擋土柱施

作，目前進度皆符合核定進度表並穩定超前。 

4. 其他： 

(1) 經施工單位說明，因配合後續塔吊作業，需申請大型車輛於 2 號門進出、由研究大

樓前方道路至本案工區運送材料，惟考量該車型較長，故冀望申請於 112/12/24(日)

中午進院區試駕。 

(2) 決議原則上同意試駕，惟須考量下述事項：注意院內限高、車型較長之車輛轉彎需

較大角度，請評估自台灣大道轉進 2 號門及院區內空間是否足夠；另自院區內行駛

須經橋梁道路(下方並無特別支撐柱)，請評估道路載重量是否足以承受，勿造成院

內道路損失。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 

伍、 散會(下午 16時 40分) 

陸、 會議照片 
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臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 
12月工程月會暨第【161】次專業技術協調會議題 

時 間 民國 112年 12月 19日 16:00 聯 絡 人 蕭棋柏、江意萱 

地 點 行政大樓 七樓會議室 電 話 04-23592525 #2390 

與會單位 

臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、

亞新工程顧問股份有限公司 

譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務

所、麗明營造股份有限公司 

行動電話 0912-381-248 

E-mail Lai.arch162475@gmail.com 

會議紀錄內容 

➢ 截至 112 年 12 月 17日止，使用工期：345曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1507日曆天(展

延工期 2天)。 

➢ 工程進度截至 112年 12月 17日止，預定進度 3.3552％，實際進度 4.2679％，超前進度：

0.9127%(約超前 94天)。 

➢ 會議追蹤事項議程： 

一.進度品質管控 

➢ 期程規劃: 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

➢ 依據施工網圖要徑預定施作項目:大地工程。 

➢ 施工現況報告: 

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

測量工程：土方開挖高程測量。 

水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

大地工程：土方工程降挖出土至 GL-22.3M 。 

西北側第三段擋土柱施作。 

二.職安衛安全管理 

➢ 為降低揚塵，請適時灑水。 

➢ 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。 

➢ 施工構台開放施工車輛機具進入使用前，應完成全面自主檢查，並經監造、專管單位查驗合格並完

成各項安全標示後使得開放使用。 

➢ 工區內大型施工車輛機械作業時，應依規定裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作

人員；另應於工區出入口及四周明顯的位置，設置必要之安全警示燈及警示標示；車輛進出時，應

有著反光背心及指揮棒之交管人員負責指揮引導。。 

➢ 本案施工過程應落實吊掛作業，定期實施吊掛機具設備檢查並依相關法規落實「一機三證」，以確

保作業安全。 

三.文書資料管控 

公共藝術設置計畫： 

➢ 目前進度如以下說明：已於 112/11/16召開第四次執行小組會議，並於 112/12/14將修正版報告書
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交予委員書審，目前待委員審查中。 

1/400 比例尺之模型： 

➢ 依第 137次專技會議紀錄，應於 112/09/15前提送模型。 

➢ 設計單位已於 112/09/15發文提送，廠商並於 112/09/18進場擺設。 

112 年 11 月份安全監測報告： 

➢ 施工單位於 112/12/14提送，監造單位審查中。 

第一期監造服務酬金： 

➢ 設計監造單位於 112/12/14提送，專管單位審查中。 

監造單位審查中計畫書： 

112年 11月份安全監測報告 

 

設計監造單位報告： 

➢ 設計監造單位就管制項目及現場作為報告 

施工單位報告： 

➢ 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告 

業主交辦事項： 

➢ 無 

 


