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臺中榮民總醫院   

第三醫療大樓新建工程   

1月月會暨第167次專業技術協調會  

會議紀錄 

壹、 會議時間：113年 1月 30日(星期二)  下午 16時 00分 

貳、 會議地點：急診大樓七樓 第九會議室 

參、 主持人： 李政鴻 副院長                             紀錄：陳秋屏、江意萱 

肆、 出(列)席單位及人員：詳簽到表 

壹、 專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容) 

貳、 施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容) 

參、 會議紀錄 討論事項 

【工程進度】 

⚫ 截至 113 年 1 月 28 日止，使用工期：387 日曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1465 日

曆天(展延工期 2天)。 

⚫ 工程進度截至 113 年 1 月 28 日，預定進度 3.6040%，實際進度 4.4308%，超前進度：

0.8268%(約超前 105 天)。 

⚫ 期程規劃： 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

依據施工網圖要徑預定施作項目：大地工程。 

⚫ 施工現況報告: 

1. 職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

2. 測量工程：土方開挖高程測量。 

3. 水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

4. 大地工程：第五層地錨施拉預力完成 140 支/170支。 

5. 土方工程：第七次降挖 GL-24.55M、清運土石。 

【公共藝術設置計畫】 

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告（紀

錄）、契約經費表等資料於 112/03/10發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申

請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12

月 31日前繳納。 
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2. 目前進度：於 112/12/29 寄送予文化局承辦審查，承辦於 113/01/26 審畢並給予審查

意見，目前專管單位著手修正中。 

【討論事項】 

1. 工程進度：經施工單位說明，於 113/01/30 已完成第五層地錨，近二周工項主要為持

續土方降挖工程、第六層地錨施作及施工構台水平繫梁施作，目前進度皆符合核定進

度表並穩定超前；另將於第八層開挖完成時施作接地工程，將依第 166 次專技會議結

論以 1歐姆標準施作。 

2. 文件送審日期： 

經專管單位提醒，本案進度穩定超前中，請施工單位因應工地實際狀況盡速調整相關

計畫書送審日期，以利各單位審查並掌控進度；依監造單位說明，已要求承商提前送

審作業，目前無逾期情形。 

肆、 會議結論： 

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦

事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。 

伍、 散會(上午 09時 30分) 

陸、 會議照片 
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臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 
01月月會暨第【167】次專業技術協調會議題 

時 間 民國 113年 1月 30日 16:00 聯 絡 人 蕭棋柏、江意萱 

地 點 急診大樓 7F 第九會議室 電 話 04-23592525 #2390 

與會單位 

臺中榮民總醫院、賴銘昌建築師事務所、

亞新工程顧問股份有限公司 

譚俊彥建築師事務所、余曉嵐建築師事務

所、麗明營造股份有限公司 

行動電話 0912-381-248 

E-mail Lai.arch162475@gmail.com 

會議紀錄內容 

➢ 截至 113 年 1月 28日止，使用工期：387 曆天(不含免計工期 4 天)，剩餘 1465日曆天(展

延工期 2天)。 

➢ 工程進度截至 113年 1 月 28日止，預定進度 3.6040％，實際進度 4.4308％，超前進度：

0.8268%(約超前 105天)。 

➢ 會議追蹤事項議程： 

一.進度品質管控 

➢ 期程規劃: 

結構主要徑 網圖預定完成日期 實際趕進日期 差異天數 備註 

大地工程 113/08/19   承商趲趕中 

➢ 依據施工網圖要徑預定施作項目:大地工程。 

➢ 施工現況報告: 

職安衛：開挖區周邊欄杆施作、開挖動線設置、鄰房道路水溝環境清理。 

測量工程：土方開挖高程測量。 

水保工程：臨時排水系統清潔整理。 

大地工程：第五層地錨施拉預力完成 140支/170支。 

土方工程：第七次降挖 GL-24.55M、清運土石。 

二.職安衛安全管理 

➢ 為降低揚塵，請適時灑水。 

➢ 人員進出工區請確實穿戴相關安全護具。 

➢ 第三層擋土柱之柱間距噴漿作業，應即時完成施工，確保安全穩定；突樑上方殘留之土石雜物，應

即時清潔，避免掉落衍生危害。 

➢ 目前進行出土作業，因施工構台上矗立多具營建機具(包含吊土車、土方曳引車…等)，請確保本案

施工構台總容許荷重於安全範圍內，以免造成危害。 

➢ 施工構台施工人員進行水平支撐梁施工前，應先依規範規定佩掛背負式安全帶，並設置足夠強度之

安全母索供人員勾掛，以避免墜落危害。  

三.文書資料管控 

公共藝術設置計畫： 

➢ 目前進度如以下說明：已於 112/12/29寄予文化局承辦進行初審，文化局於 113/01/26給予審查意

見，專管單位著手修正中。 
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1/400 比例尺之模型： 

➢ 依第 137次專技會議紀錄，應於 112/09/15前提送模型。 

➢ 設計單位已於 112/09/15發文提送，廠商並於 112/09/18進場擺設。 

接地工程施工圖： 

➢ 施工單位於 113/01/24提送，監造單位審查中。 

筏基套管施工圖： 

➢ 施工單位於 113/01/24提送，監造單位審查中。 

電線/電纜材料送審： 

➢ 施工單位於 113/01/29提送，監造單位審查中。 

接地系統材料送審： 

➢ 施工單位於 113/01/29重新提送，監造單位審查中。 

接地及避雷工程施工計畫： 

➢ 施工單位於 113/01/29重新提送，監造單位審查中。 

模板支撐工程施工計畫(含強度計算書及施工圖說)： 

➢ 施工單位於 113/01/25重新提送，監造單位於 01/26審核完畢並轉陳予專管單位，專管單位審查中。 

滿樘架工程施工計畫(含強度計算書及施工圖說)： 

➢ 施工單位於 113/01/09重新提送，監造單位於 01/26審核完畢並轉陳予專管單位，專管單位審查中。 

 

監造單位審查中計畫書： 

接地工程施工圖 

筏基套管施工圖 

 

設計監造單位報告： 

➢ 設計監造單位就管制項目及現場作為報告 

施工單位報告： 

➢ 施工單位就雙週進度及相關工進作為報告 

業主交辦事項： 

➢ 無 

 


